
２０２０年度 上本部学園開校までの流れ 

 

期
日 

校舎・運動場 

整備行程 
教育課程作成の行程 

平
成
２
９
年
度 

校舎設計 平成２９年度 小中一貫教育校の根幹をつくる 

●懇話会の設置（７月懇話会） 

●教育課程作成の行程の確認（10月懇話会） 

●地域・保護者・学校へのアンケート調査について検討（11月懇話会） 

「この地域の子どもたちがどのように育ってほしいのか」 

●小中一貫校の特色ある取り組みの柱を検討（1月懇話会） 

平
成
３
０
年
度 

 

 

 

 

 

 

校舎建設９月開始 

平成３０年度 教育課程編成作業・開校準備委員会の取組 

●昨年度に引き続き小中一貫校の特色ある取り組みの柱を検討（4月） 

●上本部地域における小中一貫教育の在り方についての検討（6月） 

●上本部地域における小中一貫教育のあり方について（提言）のまとめ（7月） 

⇒ 教育長へ提言 

～懇話会からの提言を受け、具体的な教育課程編成作業へ～ 

 

●小中合同教育課程編成会議（７月 31日） 

小中一貫教育校についての概要説明と教育課程部会の結成 

教育課程編成作業スタート 

●開校準備委員会発足（８月） 

（愛称、校歌、制服、校章の検討） 

●愛称決定（１０月） 

●校歌、制服新調の決定（１２月） 

●制服スタイルの方向性を決定（２月） 

２
０
１
９
年
度 

 

 

 

体育館建設６月開始 

校舎完成 8月 

小中引っ越し 

体育館建設 

旧校舎取り壊し 

体育館完成３月 

２０１９年度 教育課程編成作業・開校準備委員会の取組 

●教育課程編成作業 

●小中合同教職員会議 

・小中共同学校生活スタートにあたり、週時程や生徒指導面での共通確認 

●引っ越し作業８月１７日～２５日（期間中に２～３日で実施） 

●８月２６日２学期共同生活スタート 

●開校準備委員会の取り組み（制服の決定、開校式典の準備） 

●ＰＴＡ組織の編成 

２
０
２
０
年
度 

旧体育館取り壊し 

 

運動場建設 7月 

 

運動場完成 2月 

２０２０年度 4月（予定） 上本部学園 開校式典 

新１年生は新制服スタート 

 

 

 


